


Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division : Energy and Mineral Resources Division.
 Agency : Department of Explosives.
 Procuring Entity Name & Code : 122024

| Package No | Description of Procurement Package GOODS | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Million Tk. | Time code for process | Not Used in GOODS | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Timeto Contract of Signature | Time for Completion of Contract |
|------------|--|------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *GR1 | Computer & Accosories | No | 04 | QTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.30 | Planned dates | | 1-09-2021 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | 20-09-2021 | 20-09-2021 | 25-09-2021 | | 10-10-2021 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 15 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR2 | Cornputer Software | No | 02 | OTM/ QTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 4.00 | Planned dates | | 01-10-2021 | 15-10-2021 | 15-10-2021 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | 25-10-2021 | | 15-11-2021 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 20 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR3 | Chemical | No | Various Reagent | QTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.06 | Planned dates | | 01-11 -2021 | 15-11-2021 | 15-11-2021 | 20-11-2021 | 20-11-2021 | 25-11-2021 | | 15-11-2021 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 20 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR4 | Dress | No | 6 Person | QTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.06 | Planned dates | | 01-01-2022 | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 20-01-2022 | 20-01-2022 | 25-01-2022 | | 20-02-2022 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 20 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR5 | Laboratory equipment | No | 02 | OTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.80 | Planned dates | | 01-02-2022 | 21-02-2022 | 26-02-2022 | 03-03-2022 | 80-03-2022 | 08-03-2022 | | 08-04-2022 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 21 | 5 | 5 | 05 | 0 | 36 | 30 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR6 | Furniture | No | Various Furniture | QTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.30 | Planned dates | | 10-02-2022 | 25-02-2022 | 25-02-2022 | 30-02-2022 | 30-02-2022 | 05-03-2022 | | 05-04-2022 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 30 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR7 | ICT Equipments | No | 01 | OTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.30 | Planned dates | | 01-03-2022 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | 20-03-2022 | 20-03-2022 | 30-3-2022 | | 10-4-2022 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 10 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| *GR8 | TVC Advertising | No | 02 | OTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 1.00 | Planned dates | | 15-3-2022 | 30-03-2022 | 30-03-2022 | 05-04-2022 | 05-04-2022 | 15-04-2022 | | 25-05-2022 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 10 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |

| Package No | Description of Procurement Package GOODS | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Million Tk. | Time code for process | Not Used in GOODS | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Timeto Contract of Signature | Time for Completion of Contract |
|----------------------------------|--|------|----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *GR9 | Firefighting equipment | No | 16 | QTM | Chief Inspector of Explosives | GOB | 0.05 | Planned dates | | 01-4-2022 | 15-4-2022 | 15-4-2022 | 20-4-2022 | 20-4-2022 | 25-4-2022 | | 05-04-2022 |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 10 |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| Total value of Goods Procurement | | | | | | | 6.87 | | | | | | | | | | |


 আবুল কালাম আজাদ
 প্রধান বিক্রেতার পরিদর্শক, বাংলাদেশ
 বিক্রেতার পরিদপ্তর
 মণ্ডনবাগিচা, ঢাকা



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।



Web site: www.explosives.gov.bd
e-mail: dhaka@explosives.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ (স্টেশনারি আইটেম)

সংযুক্তি-২

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ |
|-----------|---------------------------|--------------|
| ১ | কাগজ | ৩০০ রিম |
| ২ | ফাইল কভার | ৫,০০০ টি |
| ৩ | রেজিস্টার | ৫০ টি |
| ৪ | খাম | ২০,০০০ টি |
| ৫ | ফিতা | ১০০ টি |
| ৬ | ট্যাগ | ১০০ টি |
| ৭ | পিন বক্স | ৫০ টি |
| ৮ | ক্যালকুলেটর | ৫ টি |
| ৯ | স্টেপলার মেশিন | ১০ টি |
| ১০ | পাঞ্চ মেশিন ও পিন রিমুভার | ১০ টি |
| ১১ | মার্কার পেন | ১২ টি |
| ১২ | বুলার, ফ্লেল | ২০ টি |
| ১৩ | এয়ার ফ্রেশনার, এরোসোল | ১০ টি |
| ১৪ | গালা | ২০ বক্স |
| ১৫ | ডাস্টার | ১৫০ টি |
| ১৬ | লাইট | ২০ টি |
| ১৭ | কলিং বেল | ৫ টি |
| ১৮ | তোয়ালে | ১৫ টি |
| ১৯ | ব্যাটারি | ৩০ টি |
| ২০ | কসটেপ | ৫০ টি |
| ২১ | ইলেকট্রিক আইটেম | চাহিদানুসারে |
| ২২ | বালতি, মগ | ৮ টি |
| ২৩ | সেনেটারি দ্রব্যাদি | চাহিদানুসারে |
| ২৪ | আঠা | ১০০ টি |
| ২৫ | কেচি | ৫ টি |
| ২৬ | সিল | ৫০ টি |
| ২৭ | সাবান | ৫০ টি |
| ২৮ | ঝাড়ু | ৩০ টি |
| ২৯ | পাট | ২০ টি |
| ৩০ | ভিম | ৫০ টি |
| ৩১ | হারপিক | ৫০ টি |
| ৩২ | লাইজল | ৫০ টি |
| ৩৩ | ব্রাশ | ১০ টি |
| ৩৪ | হ্যান্ড স্যানিটাইজার | ১০০ লিটার |
| ৩৫ | টিস্যু | ২০০ টি |
| ৩৬ | তলা | ১০ টি |

১/৭/২১
আবুল কালাম আজাদ
নথান বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বাংলাদেশ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।



Web site: www.explosives.gov.bd
e-mail: dhaka@explosives.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ (কম্পিউটার আইটেম)

সংযুক্তি-১

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ |
|-----------|-----------------|----------|
| ১ | টোনার | ৪০ টি |
| ২ | কালি | ২০০ বোতল |
| ৩ | এন্টি ভাইরাস | ২০ টি |
| ৪ | পাওয়ার সাপ্লাই | ৫ টি |
| ৫ | পাওয়ার স্ট্রিপ | ৫ টি |
| ৬ | র‍্যাম | ৫ টি |
| ৭ | ইউপিএস | ৫ টি |
| ৮ | পেনড্রাইভ | ৫ টি |
| ৯ | মাউছ ও কি বোর্ড | ২০ টি |
| ১০ | মাউছ প্যাড | ২০ টি |
| ১১ | ভিবিন্ন ক্যাবল | ২০ টি |

আবুল কালাম আজাদ
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।